

# 中央高校改善基本办学条件专项及校内预算项目

## 工作简报

2016年第4期（总第4期）

中国石油大学（北京）基建处 财务处

2016年12月30日

根据中国石油大学（北京）改善基本办学条件专项资金项目管理办法（试行）【中石大京建〔2016〕3号】文件，基建处对2016年度中央高校改善基本办学条件专项和2016年校内预算项目年底执行情况进行检查汇总。检查项目总计45项，其中：2016年教育部专项15项、校内预算专项30项。

### 一、教育部中央高校改善基本办学条件专项

#### 1. 图书馆存储扩容与设备更新

该项目批复金额200万元，支付金额182.804万元，已完成报账手续，资金支付比例91.4%，资金结余17.2万元。

#### 2. “平安校园”综合服务管理平台扩容及配套设备更新改造工程

该项目批复金额410万元，支付金额409.37万元，已完成报账手续，资金支付比例99.85%。资金结余6300元。

#### 3. 综合档案信息化建设

该项目批复金额110万元，支付金额110万元，已完成报账手续，资金支付比例100%。

#### 4. 学生宿舍无线网络建设

该项目批复金额690万元，支付金额659.19万元，已完成报账手续，资金支付比例95.53%。资金结余30.81万元。

#### 5. 国际化石油专业人才外语实训平台建设

该项目批复金额190万元，支付金额169.09万元，已完成报账手续，资金支付比例89%。该项目原标书中个别必要项目未能清楚描述，与供应商协商，拟追加款项约2万元，同质保金一并支付。质保金及追加款合计20.91万元。

#### 6. 非常规油气专业人才四维地震实训平台建设

该项目批复金额 556 万元，支付金额 555.9 万元，已完成报账手续，资金支付比例 99.98%。资金结余 1000 元。

#### 7.学生公寓加装消防报警系统及其信号联网工程

该项目批复金额 450 万元，支付金额 444.76 万元，已完成报账手续，资金支付比例 98.84%。资金结余 5.24 万元。

#### 8.工商管理学院实验室改扩建

该项目批复金额 950 万元，支付金额 730.82 万元，已完成报账手续，资金支付比例 76.93%。质保金 56.889 万元，资金结余 162.28 万元。

#### 9.游泳馆及配馆设施修缮

该项目批复金额 100 万元，支付金额 95 万元，已完成报账手续，资金支付比例 95%。资金结余 5 万元。

#### 10.学生宿舍、运动场地租赁及教室桌椅、学四楼家具设备购置

该项目批复金额 468 万元，支付金额 360.66 万元，已完成报账手续，资金支付比例 77.06%。质保金 19.11 万元，资金结余 88.23 万元。

#### 11.资源勘查专业实验室改扩建

该项目批复金额 397 万元，支付金额 388.08 万元，其中 49.3 万元为暂付款未提供发票，其余已完成报账手续，资金支付比例 97.75%。资金结余 8.92 万元。

#### 12.公共教学机房计算机更新

该项目批复金额 100 万元，支付金额 100 万元，已完成报账手续，资金支付比例 100%。

#### 13.信息学院创新实践教学平台建设

该项目批复金额 389 万元，支付金额 386.11 万元，已完成报账手续，资金支付比例 99.26%。资金结余 2.89 万元。

#### 14.化学实验中心建设二期

该项目批复金额 290 万元，已支付金额 186.82 万元，待支付金额 87.18 万元，资金支付比例 64.42%。资金结余 16 万元。

#### 15.油气储运虚拟仿真实验中心建设

该项目为 2016 年 7 月调整项目，批复金额 137.25 万元，支付金额 137.25 万元，已

完成报账手续，资金支付比例 100%。

综上所述，教育部专项合计 2016 年批复金额 5300 万元，2016 年 7 月调整项目 137.25 万元，截止至 2016 年 12 月 28 日支出金额为 4915.85 万元，未支付质保金 184.1 万元，支出比例 90.41%，资金结余 337.3 万元。

## **二、中国石油大学（北京）校内预算项目**

### **1.已完成项目**

采购管理系统项目：因 2016 年 8 月初国务院办公厅印发的《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》相关内容，财政部、教育部与之配套政策还没有出台，相关管理方式还没有明确，暂停该项目的执行。

科研外协经费专项审计项目：根据学校审计工作安排，接受了校长经责审计及纪委转办专项审计任务，故本项目暂不执行。

青年创新团队建设项目：“青年创新团队建设”项目已投资 880.4 万元，预算 900 万元。按照学校财务处优先使用中央专项资金的要求，该投资从学校“2016 年中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金”（简称“引导专项”）中支出 682.4 万元，从学校资金上述批复的 900 万元预算中支出 198 万元。结余资金 702 万元。

房屋场地租赁及回购房税费项目：租赁干休所 8 栋楼房及营房院，因政策原因未签合同，租金未确定，无法执行；租赁中国农村能源研究培训中心院内学生公寓已支付 100 万元；租赁管院北楼 2203 及 2503 两套单元房已支付 4.2 万元；租赁东操场已支付 32 万元；回购房税费相关手续正在办理，暂未涉及税费。合计支付资金 136.2 万元。

其余完成项目分别为：综合楼区域配套基础设施改造工程追加；图书馆建筑物节能改造工程追加；教学实验室建筑物节能改造工程追加；体育馆设施修缮追加；图书馆空调机房改造追加；学院路校区改造工程（一期）追加；地下管网改造及信息平台建设工程追加；校园艺术中心追加；阳光、管院公寓空调安装；理学院 B 座改造；科技奖励经费；网络运行等；学术会议室建设；国际能源创新大厦评估；学生活动；创新创业教育专项项目；古地理学报 OA 出版；校内公寓及楼宇上下水维修改造；公寓装修维修；

### **2.未执行完申请 2017 年延续项目**

学位中心自检平台及校内重点学科申报：该项目校内学科评估费用 87.5 万元已完成报账手续、学位中心自检平台 12.5 万元因开发方尚未完成平台开发延期支付。

学术委员会运行：该项目批复金额 29.73 万元，已执行 11.8 万元，拟定于 2017 年 1 月 10 日会议结束后执行余款。

实验室安全管理：该项目批复金额 60 万元，已执行 19.9 万元，待支付 10.7 万元，剩余 29.4 万元经费拟 2017 年执行。

实验室危险废弃物处理：该项目批复金额 80 万元，已执行 50.1 万元，剩余 29.9 万元未执行完，主要原因是由于北京市高校实验室危险废物处置厂家指定唯一，厂家处理业务饱和，至今未转移走，因此该经费暂未支付。

石工重点实验室迎评费：该项目批复金额 50 万元，经费主要用于石油工程教育部重点实验室开放课题，已经完成 8 个开放课题的论证、任务书下达，计划使用经费 46 万元。

校史馆建设：校史馆建设项目立项后，由图书馆、党政办、宣传部、档案馆共同承担项目建设。通过对北京市 10 所院校以及天津大学、中国石油大学（华东）校史馆的参观、调研，并结合我校老校史馆的具体情况，在庞雄奇校长的领导下，经过多次研究讨论后，确定了我校校史馆建设方案。现在正进行校史资料的征集、校史展示内容的整理以及校史馆建设招标书的编写，下一步将进行校史馆建设的招标工作。

设施设备维修更新：该项目批复金额 66.5 万元，合同金额 55.65 万元，已支付 20.9 万元，余款待 2017 年 4 月 20 日供货后支付。

**附表 1 2016 年教育部中央高校改善基本办学条件专项资金项目执行情况统计表**

序号	项目编号	承担部门	项目负责人	项目名称	批复金额 (万元)	执行进度	支出金额 (万元)	支付 比例
1	105246000000160001	图书馆	卢春喜	图书馆存储扩容与设备更新	200	已完成, 结余 17.2 万元	182.8	91.4%
2	105246000000160004	保卫处	刘洪洋	“平安校园”综合服务管理平台扩容及 配套设备更新改造工程	410	已完成, 结余 6300 元	409.37	99.85%
3	105246000000160007	档案科	宋刚	综合档案信息化建设	110	已完成	100	100%
4	105246000000160012	信息技术中心	庞飞	学生宿舍无线网络建设	690	已完成, 结余 30.81 万元	659.19	95.53%
5	105246000000160021	外国语学院	徐方富	国际化石油专业外语实训平台建设	190	已完成	169.09	89%
6	105246000000160031	非常规天然气 研究院	钮凤林	非常规油气专业人才四维地震实训平台 建设	556	已完成	555.90	99.98%
7	105246000000160038	保卫处	刘洪洋	学生公寓加装消防报警系统及其信号联 网工程	450	已完成, 结余 5.24 万元	444.76	98.84%
8	105246000000160039	工商管理学院	张海霞	工商管理学院实验室改扩建项目	950	已完成, 结余 162.28 万元	730.82	76.93%
9	105246000000160040	体育部	戴兵	游泳馆及配馆设施修缮	100	已完成, 结余 5 万元	95	95%
10	105246000000160042	国有资产处	陈义陆	学生宿舍、运动场地租赁及教室桌椅、 学四楼家具设备购置项目	468	已完成, 结余 88.2282 万元	360.66	76.93%
11	105246000000160044	地球科学学院	李潍莲	资源勘查专业实验室改扩建	397	已完成, 结余 8.92 万元	388.08	97.75%
12	105246000000160061	地球物理与信息 工程学院	钱步仁	公共教学机房计算机更新	100	已完成	100	100%
13	105246000000160062	地球物理与信息 工程学院	钱步仁	信息学院创新实践教学平台建设	389	已完成, 结余 2.89 万元	386.11	99.26%
14	105246000000160068	理学院	俞英	化学实验中心建设二期	290	待完成	186.82	64.42%
15	105246000000160049	机械学院	李晓平	油气储运虚拟仿真实验中心建设	137.25	已完成	137.25	100%

**附表 2 2016 年中国石油大学（北京）校内预算项目执行情况统计表**

序号	项目编号	承担部门	项目负责人	项目名称	批复金额 (万元)	执行进度
1	XN201601	研究生院	赵弘	青年创新团队建设	900	其它经费支出 682.4 万元，该项目支出 198 万元，结余 702 万元。
2	XN201602	研究生院	赵弘	学位中心自检平台及校内重点学科申报	100	学科评估费用 87.5 万元已执行完、学位中心自检平台开发方未完成，暂缓支付 12.5 万元
3	XN201603	后勤管理处	张云祥	综合楼区域配套基础设施改造工程追加	308.9	已完成，在工程缺陷期结束后支付质保金
4	XN201604	后勤管理处	张云祥	图书馆建筑物节能改造工程追加	439.2	施工已完成，审计阶段
5	XN201605	后勤管理处	张云祥	教学实验室建筑物节能改造工程追加	436.6	已完成，在工程缺陷期结束后支付质保金
6	XN201606	后勤管理处	张云祥	体育馆设施修缮追加	284.8	施工已完成，审计阶段
7	XN201607	后勤管理处	张云祥	图书馆空调机房改造追加	30	施工已完成，审计阶段
8	XN201608	后勤管理处	张云祥	学院路校区改造工程（一期）追加	35	已完成，在工程缺陷期结束后支付质保金
9	XN201609	后勤管理处	张云祥	地下管网改造及信息平台建设工程追加	6	已完成，在工程缺陷期结束后支付质保金
10	XN201610	后勤管理处	张云祥	校园艺术中心追加	120	已完成，在工程缺陷期结束后支付质保金
11	XN201611	后勤管理处	张云祥	阳光、管院公寓空调安装	726	已完成，在工程缺陷期结束后支付质保金
12	XN201612	后勤管理处	张云祥	理学院 B 座改造	98	已完成，在工程缺陷期结束后支付质保金
13	XN201613	后勤管理处	张云祥	设施设备维修更新	66.5	供货中，已执行 20.9 万元剩余 2017 年执行
14	XN201614	科技处	季汉成	学术委员会运行	29.73	已执行 11.8 万元，剩余 2017 年执行
15	XN201615	科技处	季汉成	科技奖励经费	222.8	已完成

附表2 2016年中国石油大学（北京）校内预算项目执行情况统计表（续）

序号	项目编号	承担部门	项目负责人	项目名称	批复金额 (万元)	执行进度
16	XN201616	科技处	季汉成	实验室安全管理	60	已执行 19.9 万元，剩余 2017 年执行
17	XN201617	科技处	季汉成	实验室危险废弃物处理	80	已执行 50.1 万元，剩余 2017 年执行
18	XN201618	科技处	季汉成	石工重点实验室迎评费	50	已执行 29 万元，剩余 2017 年执行
19	XN201619	国资处	陈义陆	采购管理系统	10	因政策调整，暂停执行
20	XN201620	国资处	陈义陆	房屋场地租赁及回购房税费	480.4	已支付 136.2 万元，剩余项目因政策原因未支付，
21	XN201621	档案馆	宋刚	校史馆建设	400	设计阶段，计划 2017 年执行
22	XN201622	信息技术中心	庞飞	网络运行等	290	已支出 284.6705 万元，结余 5.3295 万元
23	XN201623	信息技术中心	庞飞	学术会议室建设	150	已完成，在工程缺陷期结束后支付质保金
24	XN201624	基建处	徐樟有	国际能源创新大厦评估	10	已完成
25	XN201625	团委	周玉成	学生活动	39	已完成
26	XN201626	学工处	梁永图	创新创业教育专项	70	已完成
27	XN201627	期刊社	杨雷	古地理学报 OA 出版	27	已完成
28	XN201628	审计处	单清欣	科研外协经费专项审计	7	未启动
29	XN201629	后勤管理处	张云祥	校内公寓及楼宇上下水维修改造	49.5	施工已完成，审计阶段
30	XN201630	后勤管理处	张云祥	公寓装修维修	110	已完成