

中央高校改善基本办学条件专项

工作简报

(2017年第2期, 总第6期)

中国石油大学(北京)基建处

2017年3月30日

-
- 学校召开中央高校改善基本办学条件专项领导小组第一次会议
 - 学校正在组织开展中央高校改善基本办学条件专项2018--2020三年滚动项目库预申报工作
 - 学校组织检查2017年中央高校改善基本办学条件专项工作进展情况
 - 学校召开中央高校改善基本办学条件专项工作小组第一次会议

学校召开中央高校改善基本办学条件专项 领导小组第一次会议

3月3日基建处组织召开2017年中国石油大学（北京）中央高校改善基本办学条件专项领导小组第一次会议。



与会人员认真梳理2017年校内专项申报情况，结合今年学校财务状况，对紧急、必需项目进行了认定；对2016年中央高校改善基本办学条件专项结余资金调整方案做了认真探讨；对2017年改善基本办学条件专项执行中可预见的问题进行了深入分析。

学校正在组织开展中央高校改善基本办学条件专项 2018—2020年三年滚动项目库预申报工作

3月13日基建处发布《关于开展中央高校改善基本办学条件专项2018--2020三年滚动项目库预申报工作的通知》，组织校内各单位开展预申报工作。为充分争取国拨资金支持，通知中要求各单位充分考虑学校实际

情况、项目现状、施工条件、外部政策环境、预算执行等因素，并结合东校区（原化大校区）急需改造项目，科学、全面申报。

学校组织检查 2017 年中央高校改善基本办学条件专项 工作进展情况

2017 年教育部批复我校中央高校改善基本办学条件专项资金 9000 万元、项目 32 项，项目均已启动，执行进度详见表 1。

表 1 2017 年中央高校改善基本办学条件执行情况表

序号	归口	项目名称	部门	执行进度
1	教务处	石油工程学院实验中心建设	石工学院	调研阶段
2		演示大厅建设一期	机械学院	调研阶段
3		安全热能专业教学实验室建设	机械学院	调研阶段
4		环境工程专业教学实验室仪器设备修购	化工学院	调研阶段
5		化学实验中心建设	理学院	调研阶段
6		大学生体质健康测试中心仪器建设	体育部	招标前期准备
7		勘查技术与工程专业本科实验设备购置	地球物理与信息	调研阶段
8	研究生院	油气储运虚拟仿真实验中心建设	机械学院	调研阶段
9		化学工程与技术研究生实验教学平台建设-高等化工热力学部分	化工学院	调研阶段
10		材料科学与工程研究生实验教学平台建设	理学院	招标前期准备
11		石油工程研究生软件教学实验室	石工学院	调研阶段
12	其他	图书馆、学生公寓消防水管网更新改造工程	保卫处	调研阶段
13		化工学院科学馆通风系统改造	化工学院	调研阶段
14		学生教育管理平台	信息技术中心	调研阶段
15		综合档案信息化建设	档案馆	调研阶段

16	校园配电系统安全改造项目	后勤管理处	编制清单
17	南北校区房屋及基础设施修缮工程项目	后勤管理处	编制清单
18	我校重点学科外文电子资源保障体系完善建设	图书馆	调研阶段
19	实验楼宇加装消防报警系统及消防监测平台建设工程	保卫处	调研阶段
20	学生食堂房屋修缮改造工程	后勤管理处	编制清单
21	化工学院、新能源研究院、提高采收率研究院气瓶房建设	化工学院	方案阶段
22	校医院周边环境改造工程	基建处	图纸设计阶段
23	研究生公寓建筑物节能改造一期	基建处	图纸设计阶段
24	校医院医疗设备购置及就医环境改善	校医院	调研阶段
25	学生食堂设施设备置安	后勤管理处	编制清单
26	大学生艺术团设备购置申请	团委	调研阶段
27	图书馆知识发现服务与信息资源共享系统建设	图书馆	招标阶段
28	教学实验室建筑物及配套设施节能改造工程二期	基建处	编制清单
29	教学楼、科研楼更新数字高清摄像头工程	保卫处	调研阶段
30	阳光公寓粉刷及配套设施修缮项目	后勤管理处	编制清单
31	数字化校园建设二期	信息技术中心	调研阶段
32	润杰学生公寓修缮工程	后勤管理处	编制清单

学校召开中央高校改善基本办学条件专项 工作小组第一次会议

3月24日基建处组织召开2017年中国石油大学（北京）中央高校改善基本办学条件专项工作小组第一次会议。

专项管理工作小组听取了归口教务处的专项执行过程中存在的问题及

承担单位提出的调整建议的汇报，并对相关问题做了妥善安排。



会上，专题研究了“化工学院、新能源研究院、提高采收率研究院气瓶房建设”项目执行中存在的问题，并提出了相应的解决方案。

本次专项管理工作小组会强调：专项执行过程中，须严格执行《中国石油大学（北京）改善基本办学条件专项资金项目管理办法（试行）》（中石大京建【2016】3号）和《财政部 教育部关于印发〈中央高校改善基本办学条件专项资金管理办法〉的通知》（财科教【2017】3号）文件的要求；实验室改造类项目须考虑用水用电问题，方案报后勤管理处审核；严格执行教育部评审专家组的决定，核减掉的内容不许纳入预算执行；同时要求专项执行时须严肃，务必严格按照申报书的建设内容和预算经费开展工作，防止任务随意更改、自行决定资金用途等问题发生。